INFRAERO | Assessoria de Imprensa

INVESTIMENTOS DA INFRAERO EM
AEROPORTOS DA COPA DO MUNDO DE 2014

Os aeroportos diretamente relacionados às 12 cidades-sede da Copa do Mundo de 2014 receberão ao todo investimentos de R$ 5,56 bilhões.

Deste total, a Infraero investirá, entre 2011 e 2014, cerca de R$ 5,15 bilhões nos empreendimentos previstos para ampliar a capacidade dos 13 aeroportos sob sua administração que foram considerados estratégicos pelo Governo Federal. O restante, cerca de R$ 408 milhões, será investimento da iniciativa privada como decorrência do processo de concessão do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante, em Natal (RN).

Na tabela abaixo, seguem os detalhes relativos aos investimentos em infraestrutura aeroportuária para a Copa do Mundo de 2014:

Aeroporto de Brasília			
Projeto/Obra	Valor (R$ milhões)	Data de conclusão	Status
Reforma e Ampliação Sul do Terminal de Passageiros (1ª Fase), Ampliação do Sistema de Pátios de Aeronaves e do Sistema Viário e Construção de Edificações Complementares	744,4	dez/13	Projetos básico e executivo em andamento. Lote 1 (ações prioritárias) da reforma contratada em mar/11
Construção do Módulo Operacional	4,0	nov/11	Em planejamento
Total Brasília	**748,4**		

Aeroporto de Confins			
Projeto/Obra	Valor (R$ milhões)	Data de conclusão	Status
Reforma e Modernização do Terminal de Passageiros e Adequação do Sistema Viário	238,1	dez/13	Edital de licitação das obras republicado em mar/11
Reforma e Ampliação da Pista de Pouso e do Sistema de	170,5	dez/13	Projetos básico e executivo contratados

Pátios			em abr/2011
Total Confins	**408,6**		

Aeroporto de Cuiabá			
Projeto/Obra	Valor (em R$ milhões)	Data de conclusão	Status
Reforma e Modernização do Terminal de Passageiros, Adequação do Sistema Viário e Construção de Estacionamento	**87,5**	jul/13	Projetos básico em elaboração. Licitação da obra a cargo do Governo do MT

Aeroporto de Curitiba			
Projeto/Obra	Valor (R$ milhões)	Data de conclusão	Status
Ampliação do Sistema de Pátio e Pista de Taxi	31,5	Pátio - fev/12 Pista de táxi – abr/13	Licitação da obra em andamento
Ampliação do Terminal de Passageiros e Ampliação do Sistema Viário	41,3	dez/13	Projetos básico e executivo em licitação
Total Curitiba	**72,8**		

Aeroporto de Fortaleza			
Projeto/Obra	Valor (R$ milhões)	Data de conclusão	Status
Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros (1ª Fase) e Adequação do Sistema Viário	**279,5**	out/13	Projeto básico em elaboração

Aeroporto de Manaus			
Projeto/Obra	Valor (R$ milhões)	Data de conclusão	Status
Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros (1ª Fase)	**327,4**	dez/13	Projeto básico concluído. Projeto executivo em licitação

Aeroporto de São Gonçalo do Amarante (RN)			
Projeto/Obra	Valor (R$ milhões)	Data de conclusão	Status
Infraestrutura de Pista de Pouso, taxis, pátio, sistema de navegação aérea	**168,9**	jun/13 (2ª etapa)	1ª etapa concluída pelo Exército Brasileiro em abr/11. Obras da 2ª etapa em tratativas com o Exército Brasileiro

Aeroporto de Porto Alegre			
Projeto/Obra	Valor (R$ milhões)	Data de conclusão	Status
Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros (1ª Fase)	**345,8**	dez/13	Licitação dos projetos em andamento

Aeroporto do Recife			
Projeto/Obra	Valor (R$ milhões	Data de conclusão	Status
Construção de Nova Torre de Controle	**19,8**	dez/13	Projetos concluídos. Licitação da obra em elaboração

Aeroporto do Rio de Janeiro/Galeão			
Projeto/Obra	Valor (R$ milhões)	Data de conclusão	Status
Reforma do Terminal de Passageiros 1 e obras emergenciais	301,1	dez/12 (últ. lote)	Em obra e projeto
Finalização do Terminal de Passageiros 2	386,2	abr/11 (1ª etapa) jul/13 (últ. etapa)	Em obra
Total Galeão	**687,3**		

Aeroporto de Salvador			
Projeto/Obra	Valor (R$ milhões)	Data de conclusão	Status
Construção de Torre de Controle	15,1	dez/12	Projeto concluído. Edital para contratação da obra em andamento

Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros e ampliação do pátio de aeronaves	30	ago/13	Projetos em licitação
Total Salvador	**45,1**		

Aeroporto de São Paulo/Guarulhos			
Projeto/Obra	Valor (R$ milhões)	Data de conclusão	Status
Ampliação e Revitalização do Sistema de Pistas e Pátios	427,1	abr/12	Em obra
Construção de Pistas de Táxi e de Saída Rápida	20	dez/12	Projetos concluídos. Em elaboração do edital para contratação da obra
Construção do Módulo Operacional	32,5	jun/12	Processo licitatório previsto para mai/2011
Construção do Módulo Operacional	23,2	nov/12	Em planejamento
Construção do Terminal de Passageiros 3 (1ª Fase)	716,6	nov/13	Projeto básico em elaboração. Obra de terraplanagem da área em tratativa com o Exército Brasileiro
Total Guarulhos	**1.219,4**		

Aeroporto de Viracopos/Campinas			
Projeto/Obra	Valor (R$ milhões)	Data de conclusão	Status
Reforma e ampliação do Terminal de Passageiros existente	47,4	dez/13	Projetos em licitação
Construção do Novo Terminal de Passageiros e Pátio (1ª Fase)	689,6	dez/13	Projetos em licitação
Construção do Módulo Operacional	5	jul/11	Em obras
Total Campinas	**742,0**		

Total dos investimentos R$ 5,15

bilhões

Módulos Operacionais

Em alguns aeroportos, a Infraero prevê a instalação de Módulos Operacionais, que darão suporte ao atendimento da demanda nesses terminais.

Os módulos são uma solução de engenharia utilizada em aeroportos de vários países e também em grandes eventos ou para atender demandas específicas. Em 2004, por exemplo, o Aeroporto de Lisboa utilizou os Módulos durante a Eurocopa. Já em 2006, o Aeroporto de Doha, no Catar, adotou a solução durante os Jogos Asiáticos de 2006.

No Brasil, assim como nesses países, serão utilizadas estruturas modulares com toda infraestrutura de uma sala convencional de embarque e desembarque, tais como ar condicionado, sanitários, sistema informativo de voos etc.

Na Rede Infraero, o Aeroporto Internacional de Florianópolis foi o pioneiro na instalação do Módulo, em dezembro de 2009.

Entre os aeroportos relacionados com a Copa, Brasília já conta com um Módulo Operacional em funcionamento, e Guarulhos e Campinas já estão em processo de instalação dos MOPs.

Abaixo segue a relação dos aeroportos relacionados com a Copa que receberão os Módulos Operacionais:

- Aeroporto Internacional de Brasília/Juscelino Kubitschek (DF)
- Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos (SP)
- Aeroporto Internacional de Campinas/Viracopos (SP)
- Aeroporto Internacional de Cuiabá/Marechal Rondon (MT)

- **Aeroporto de Brasília**

- **Operações do Módulo:** Embarque de passageiros
- **Investimento:** R$ 2,987 milhões
- **Dimensões:** 1,2 mil m²
- **Aumento de Capacidade:** o Módulo Operacional balanceará o movimento operacional do aeroporto para aumentar o conforto dos passageiros.
- Concluído em novembro de 2010

- **Aeroporto de Guarulhos**

- **Operações do Módulo:** Embarque de passageiros
- **Investimento:** R$ 2,6 milhões
- **Dimensões:** 1,2 mil m²
- **Aumento de Capacidade:** 1 milhão de passageiros/ano

- **Data Prevista de Conclusão:** julho/2011

- **Operações do Módulo:** Desembarque e check-in de passageiros
- **Investimento:** R$ 32,5 milhões
- **Dimensões:** 14 mil m²
- **Aumento de Capacidade:** 3 milhões de passageiros/ano
- **Data Prevista de Conclusão:** junho/2012

- **Operações do Módulo:** Desembarque e check-in de passageiros
- **Investimento:** R$ 23,2 milhões
- **Dimensões:** 10 mil m²
- **Aumento de Capacidade:** 2,5 milhões de passageiros/ano
- **Data Prevista de Conclusão:** novembro/2012

- **Aeroporto de Campinas**

- **Operações do Módulo:** Check-in de passageiros
- **Investimento:** R$ 7,0 milhões
- **Dimensões:** 1,72 mil m²
- **Aumento de Capacidade:** 2,5 milhões de passageiros/ano
- **Data Prevista de Conclusão:** jul/2011

- **Aeroporto de Cuiabá**

- **Operações do Módulo:** Desembarque de passageiros
- **Investimento:** R$ 2,7 milhões
- **Dimensões:** 660 m²
- **Aumento de Capacidade:** 0,7 milhões de passageiros/ano
- **Data Prevista de Conclusão:** nov/11

Assessoria de Imprensa – Infraero
imprensa@infraero.gov.br
www.twitter.com/canalinfraero